

číslo účtu ČSOB, a.s.
0800005483/0300
IBAN: CZ90 0300 0000 0008 0000 5483

číslo účtu Volksbank CZ, a.s.
4140001601/6800

zastoupený: Ing. Tomášem Kleckerem, Ph.D. MBA, předsedou představenstva
a Ing. Vlastimilem Ouřadou, členem představenstva

(dále jen "zhotovitelem") na straně druhé.

Čl. 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.3 je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č.362/2009 Sb., kterým se mění zákon č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19% a 9% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami 20% a 10%.

Původní 19% sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 11.4.2007 Č. j. OMI/2156/2007 resp. MHMP/155437/2007 a činí:

Čl. 3 Cena díla a platební podmínky

	Základní cena	DPH 19%	DPH 20%	celkem vč. DPH
č. stavby 0065				
Strahovský tunel 2. stavba	244 277 790,00	46 412 780,10		290 690 570,10
Provedené práce se zdanitelným plněním do 31.12.2009	5 767 370,00	1 095 800,30		6 863 170,30
Zbývá provést do dokončení stavby	238 510 420,00		47 702 084,00	286 212 504,00
Nová celková cena stavby ve vazbě na změnu DPH	244 277 790,00	1 095 800,30	47 702 084,00	293 075 674,30
č. stavby 9515				
Myslbečková – Prašný most	773 717 555,00	147 006 335,45		920 723 890,45
Provedené práce se zdanitelným plněním do 31.12.2009	4 849 602,17	921 424,41		5 771 026,58
Zbývá provést do dokončení stavby	768 867 952,83		153 773 590,57	922 641 543,40
Nová celková cena stavby ve vazbě na změnu DPH	773 717 555,00	921 424,41	153 773 590,57	928 412 569,98