Cyklistické stezky

Přehled staveb na území hlavního města Prahy
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Stav k 30. březnu 2007

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Žádost o ÚR podá GP do 7. 4. 2007.
Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013
Délka trasy 3,1 km

Zhotovitel DIPRO. 

Na část C a D je vydána výjimka ze stavební uzávěry. Stavební řízení je vypsáno na 6. 4. 2007.

Zhotovitelem stavby byla vybrána firma Boubín, se kterou uzavírá investor smlouvu. Zahájení květen 2007. V předstihu bude předáno staveniště pro opravy chodníků v Letenských sadech a práce zahájeny ještě v dubnu (na ohlášení). 

Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Pro první část trasy je podána žádost o SP, předpoklad vydání SP 04/07.

U druhé části (Mariánská – Durychova) je vydáno ÚR, dokončen návrh DSP a zahájeno projednávání.
Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

Probíhá projednání DUR, předpoklad podání žádosti na územní řízení je 04/07.

Ve druhé etapě byly v trase ulice Doupovská a K jezeru osazeny SDZ a v ulici K jezeru provedeny opravy výtluků a spár. Akce je dokončena a předána.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

Na tři stezky v oblasti Zličína je vydáno ÚR vč. nabytí právní moci. GP připravuje návrh DSP k projednání. Předpoklad podání žádosti o SP v 06/07.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Územní rozhodnutí je vydáno. GP připraví návrh DSP k 15. 4. 2007 k projednání.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Alois

Práce na návrhu DUR jsou přerušeny. Problémem je stanovisko Policie ČR, která v některých úsecích stezky nesouhlasí se společným provozem cyklistů a pěších. Návrh jiné varianty je řešen spolu s Komisí CD, podkladem bude profilové sčítání v dubnu 2007 od ÚDI.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh k projednání 15. 3. 2007, žádost o ÚR k 04/07.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

Je podepsána smlouva na zhotovení studie proveditelnosti k 30. 4. 2007.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 04/07.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh 03/07, žádost o ÚR 05/07.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Plynostav Pardubice, který vlastní pozemky hned v počátku trasy, nedal souhlas s realizací stezky. Podle poslední zprávy Plynostav tyto pozemky prodává a nelze v této záležitosti dále jednat. Do doby vyjasnění nového vlastníka bude studie pozastavena.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Studie proveditelnosti je odevzdána, nutno vyřešit nesouhlasné stanovisko MČ Praha 10. V té souvislosti bude o stanovisko požádán OD MHMP a Policie ČR. Následně bude předložena SP ke schválení na dokumentační komisi TSK.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 04/07.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 04/07.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

Návrh DSP bude do 04/07, v rozpracovanosti svolá GP výrobní výbor.

Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh k projednání v 04/07.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh k projednání v 04/07.

Dukelských hrdinů
2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh k projednání v 04/07.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Studie proveditelnosti byla posouzena na dokumentační komisi a vybrána varianta č. 2 k dalšímu pokračování přípravy stavby. Je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP.

Podolské nábřeží
2950073
Délka trasy 0,8 km

Zhotovitel PK Flora

TSK objednává zhotovení DUR a DSP, návrh DUR k projednání v 05/07.

Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

TSK objednává zhotovení DUR a DSP, návrh DUR k projednání v 05/07.

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

TSK posuzuje cenovou nabídku od projektanta na zpracování DUR a DSP, následně podá výzvu na jednoho zhotovitele o vystavení smlouvy.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

TSK posuzuje cenovou nabídku projektanta, následně objedná studii proveditelnosti.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM
2950022
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky : stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

Je dokončena přeložka signalizačního kabelu, gabionové zdi, zemní práce (odkopy a násypy) a oplocení mezi stezkou a tratí. Provádí se konstrukce stezky a osazování betonových obrub. Dokončení stavby – květen 2007.
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Hrdlička Jaroslav, 

PENCO Praha s.r.o.

