Zápis ze 38. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 18. 10. 2010

	Přítomni:
	

	Cach – odborná veřejnost

Introvič – Technická správa komunikací

Malý – odbor dopravy MHMP

Mourek – Nadace Partnerství

Polák – MHMP 

Poletín – PDS

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost
	Štěpánek – zastupitel MČ P4

Toman – Děti Země Praha

Vilgus – zastupitel MČ Praha 8

Hosté:

Drdácký – starosta MČ Praha-Troja

Filler – Prahou na kole

Sperat – odborná veřejnost 


Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:    Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace


T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce



     O: Malý


Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.


  T: 30. 6. 2009







   O: Polák


Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

1.  představí generel cyklotras

2.  navrhne koncepci dalšího rozvoje

3.  určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009







O: Polák


     Materiál je připraven. Primátor jej podepsal a předloží do Rady.   

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010







 O: Introvič


      Splněno částečně, ing. Polák zajistí na TSK úpravu formátu dat (údajně za cca 5000 Kč).

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.


T: 30. 6. 2010







O: Polák a Poletín


Termín se posunuje do 30. 11. 2010.

Úkol 35/2: Rozeslat výsledek práce pracovní skupiny JCDecaux k automatickým půjčovnám.


     T: 30. 6. 2010






     O: Polák


     Jednání s novým ředitelem JCD má proběhnout v roce 2011.

Úkol 35/3:  Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.


     T: 14. 6. 2010






     O: Introvič

  
      TSK dosud neumožnila požadovanou koordinaci a nereaguje na připomínky ke konkrétním 
      připravovaným opravám komunikací (např. Jeremenkova, Vídeňská). 

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.


T: 30. 6. 2010







O: Poletín


Termín se posunuje do 31. 10. 2010.

Úkol 37/1: Projednat s vedoucím odboru dopravy MČ Praha 2 opatření pro zvýšení bezpečnosti 
chodců 


      a cyklistů ve Vyšehradském tunelu (mj. zamezení protizákonného parkování aut).


      T: 10. 10. 2010 






      O: Polák 


      Splněno, MČ Praha 2 místo toho nechala pokutovat cyklisty projíždějící tunelem.

1.  Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Za rok 2010 bylo zatím dáno do provozu (rozpracováno):

31,7 (+66,5) km cyklotras, 4.7 (+2,1) km cyklostezek, 0,4 (+3,3) km cyklopruhů, 1,5 km vyhrazených pruhů cyklo+bus+taxi, 1,0 (+0,3) km cykloobousměrek, přes 100 prostorů pro cyklisty (V19), 0,5 (13,3 km) cyklo-piktokoridorů a 57 cyklostojanů. Celkem v Praze max. 444 km cyklotras, z toho 181,5 km s vysokou bezpečností.

Dokončení cyklolávky pod dálničním mostem Lahovice – Komořany se předpokládá v roce 2011, pokud bude schválen grant z fondů EU.

2.  Legislativa – změna vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích

Připravuje se na Ministerstvu dopravy novelizace návazných předpisů.

3.  Tunel Vítkov

19. 10. 2010 proběhne kolaudační řízení, kterým by se měla uvést již pootevřená cyklostezka Staré spojení do právního stavu. Řeší se její napojení do oblasti Balabenky.

4.   Sčítání cyklistů

Ruční sčítání slíbil ing. Pivec na podzimní termín. Převod peněz na ně ani na 20 automatických sčítačů ředitel TSK zatím neprovedl.

5.  Uzavírky cyklistických komunikací

Bude potřeba zřídit tísňovou telefonní linku, kam se budou ohlašovat neoznačené uzavírky na cyklotrasách.

Komise je znepokojena dosavadním stavem, kdy uzavírky nejsou v terénu řádně řešeny a nejsou předem oznamovány a označovány termínem zahájení a dokončení stavby. Tuto povinnost (DIO) mají všichni stavebníci ze zákona a odpovědnost za řádné provádění má stavební odbor příslušné městské části.

6.  Městská část Praha 4 

Úkol 38/1: Projednat s MČ Praha 4 dlouhodobě „neřešitelné“ problémy cyklistiky: Vrbova, Vídeňská, 
     Novodvorská, Budějovická, Jeremenkova, Michelská, Adrenalin Park na A2, trasa A 211 a 
      další.


      T: 31. 1. 2011







O: Štěpánek 

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz   

Příští jednání se uskuteční v pondělí 15. 11. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2. 

S dalším jednáním se počítá v pondělí 13. 12. 2010 od 17 h tamtéž.

