Zápis ze 14. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 4. 2008

	Přítomni:
	Omluveni:

	Cach – odborná veřejnost

Křivohlávek – auto*mat 

Malý – odbor dopravy MHMP 

Poletín – PDS, s.r.o.

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost 

Toman – Děti Země 
	Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP

Introvič – Technická správa komunikací (TSK)

Karban – TSK, Úsek dopravního inženýrství (ÚDI)

Mourek – Nadace Partnerství

Müller – odbor ochrany prostředí MHMP 

Polák – MHMP 

Štěpánek – Rada hl. m. Prahy

Zajíček – ÚRM

Hosté:

Juřík – Listy hl. m. Prahy

Kolanda – XTerra, a.s.


Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

· Program schůzky

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 11. 4. 2008 (PDS – Poletín)

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.
Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská). 


T: 30. 11. 2007






O: Syrový, Hrdlička.


Vršovická splněno, zbytek (termín pro ZK posunut do 30. 4. 2008) zadá p. Introvič po konzultaci s ing. Malým projektovým firmám.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit ing. Cabejškové (TSK) návrh financování akce.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák,Malý


Ing. Polák zašle podklady pro ZK ing. Syrovému.

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.



   T: jednou za 2 měsíce





O: Malý

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák


   Úkol je v řešení, jednání o Pankrácké pláni mělo být 25. 3. 2008, Prague Marine nebude průjezdná.

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.


T: 5. 1. 2008







O: Malý


Nutno ošetřit i výjezdy k Mánesu a na Dvořákovo nábř. (Syrový předá podklad ing. Malému do 30. 4.).

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek


TSK prý nemá na plošný úklid prostředky.V dubnu bude Rada HMP projednávat úklid komunikací.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek


   Totéž jako úkol 10/4.

Úkol 11/1: Projednat s Metroprojektem cyklistickou infrastrukturu u nových stanic metra C.


    T: 10. 2. 2008






O: Syrový


    Splněno, jednání úspěšně proběhlo 13. 3. 2008.

Úkol 12/1: Připravit zadávací karty pro cyklistickou infrastrukturu v rámci rekonstrukce Libeňského mostu a pro most Barikádníků.


T: 6. 3. 2008







O: Syrový


Libeňský most splněno, most Barikádníků – termín se posunuje do 10. 5. p. Poletín dodá plánek.

Úkol 12/3: Připravit pro Radu hl.m.Prahy podklad ke změnám cyklistické infrastruktury v územním plánu.


          T: 29. 2. 2008






O: Zajiček



    Termín se posunuje do 30. 4. 2008.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.


          T: 6. 3. 2008







O: Štěpánek

     

    Termín se posunuje do 30. 4. 2008, ing. Malý rozešle časový plán členům komise.

Úkol 13/1: Projednat s firmou Satra řešení cyklistické infrastruktury na Městském okruhu.


    T: 31. 3. 2008






O: Polák


    Splněno, konkrétní řešení pro cyklisty projednal S. Syrový, 

Úkol 13/2: Zajistit plánek nádraží Praha-Libeň s okolím.


  T: 25. 3. 2008






O: Polák


  Termín se posunuje do 10. 5. 2008.

Úkol 13/3: Zpracovat graficky filozofii pilotního projektu cyklistické infrastruktury žst. Praha-Libeň.


  T: po dodání plánky






O: Cach

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.


  T: 10. 4. 2008






O: Štěpánek


  Termín se posunuje do 10. 5. 2008.
.

2. Info TSK a PSD – výstavba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze). 
3.  Info TSK, DP a OMI – údržba, rekonstrukce a nové stavby 

Úkol 14/1: Zadat do smluv projektantům zpřístupnění mapových podkladů projektovaných akcí.


    T: 10. 5. 2008






O: Poletín 

4. Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Komise konstatuje, že se situace s projektovou přípravou i realizací rekonstrukcí, úprav a údržby zásadně změnila k horšímu, neboť je připravena řada potřebných, ale nejsou k dispozici peníze na ně.

5. Cyklotrasa A 24 – varianta podle Úřadu MČ Praha 10
Komise nepovažuje variantu podle MČ Praha 10 (úsek podél Vinohradské a v ulici Nad vodovodem) za vhodnou pro dopravní cyklistiku a doporučuje kombinovat původní stopu s novými pruhy pro cyklisty na Vinohradské ulici, včetně objezdu Paláce Flora, dílčí úseky ze studie proveditelnosti podle MČ Prahy 10 doporučuje k realizaci jako cyklostezky pro legalizaci rekreačních průjezdů.. 

6. Cyklistické pruhy

Ve Vršovické ulici je k dispozici stanovení dopravního značení, čeká se na peníze (viz bod 4), na Budějovické ulici se na stanovení čeká.

7. Sčítání cyklistů 2008

Podle informace ing. Pivce, náměstka ředitele TSK, bude provedeno na centrálním kordonu do května 2008.

8. Různé

Na základě loňských dobrých zkušeností komise souhlasí s konáním závodu XTerra 24. 5. 2008 při vyhrazeném použitím cyklotras.

Komise naopak z kapacitních důvodů nesouhlasí se záměrem provozovat na cyklotrase A2 mezi tramvajovým mostem a Zoologickou zahradou turistický „vláček“. Komise doporučuje Úřadu MČ Praha 7 úpravu dopravního režimu v této oblasti směrem ke zklidnění a omezení automobilové dopravy.

Účastníci mezinárodní konference MeetBike v Drážďanech o propojení cyklistické a městské hromadné dopravy a referovali o jejím průběhu a výsledcích, včetně setkání měst Praha, Drážďany, Vratislav

Úkol 14/2: Písemně urgovat na Ministerstvu dopravy zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.


T: 30. 4. 2008






O: Štěpánek, Polák

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz 

Příští jednání se uskuteční v pondělí 12. 5. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termín: 9. 6. 2008

