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Stav k 11. lednu 2008

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Je obnovena platnost potřebných stanovisek. Do 15. 1. 2008 proběhne jednání na OV MČ Praha 8 ohledně způsobu povolení jednotlivých částí stavby.
Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

GP dopracoval DUR dle závěrů z 8.11. 2007 a obstará stanoviska základních orgánů. Předpoklad podání žádosti o ÚR je k 02/08.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Albis-Stavoplan

GP dopracoval PD, způsob povolení stavby a udržovacích prací byl dohodnut na OV MČ Praha 8 dne 3.10.2007. GP zajišťuje zbývající stanoviska a předloží PD ke stavebnímu řízení do konce ledna 2008. 

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

GP požádal OD MHMP o územní řízení ( pro část SSZ ) a MČ Prahu 2 o SP ( ohlášení ) na ostatní stavební úpravy. Územní řízení je přerušeno do konce roku pro chybějící stanovisko OPP MHMP. GP zajišťuje.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

Studie proveditelnosti je předána a bude projednána v DK dne 25. 1. 2008.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

GP podal  žádost o ÚR. Řízení bylo přerušeno a GP doplňuje požadované doklady do 01/08. Místní šetření k územnímu řízení proběhne do konce 02/08. 

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

Ke zpracovanému DUR vznesl připomínky OD MČ a Policie ČR. GP svolá v krátké době nové jednání za účasti jmenovaných orgánů.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Podle sdělení MČ Horní Počernice je záležitost pozemků bývalého vlastníka Plynostavu vyřešena, TSK požádala GP o dopracování studie proveditelnosti.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel D Plus

TSK uzavřelo výběrové řízení na zhotovení DUR a DSP, v současné době je uzavírána smlouva s GP. Současně TSK objedná u GP studii proveditelnosti na trasu prosazovanou MČ Praha 10.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR je dopracován a rozeslán k projednání pro územní řízení.  

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR je před dopracováním, GP svolá ještě závěrečný výrobní výbor do 20. 1. 2008.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Řeporyje – Stodůlky –Zličín, A 34

2950065

Zhotovitel IPK Grebner s.r.o.

TSK připravuje objednání studie proveditelnosti dle zadávací karty.

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

DSP upraveno dle dohody s památkáři, po vydání stanoviska OPP MHMP  bude podána žádost – ohlášení stavby na OD MHMP – v 11/07. Realizace stavby je podmíněna předchozím provedením výměny vodovodního řadu a opravy tramvajového tělesa, což je plánováno na léto 2008. GP svolal koordinační výrobní výbor na 15. 1. 2008. 

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Vzhledem k výsledku bezpečnostního auditu byla termínově upravena smlouva na obstarání ÚR, DSP a SP. V současné době je dokončeno DUR, ale bez dořešené světelné signalizace (kapacitní problém GP). Z tohoto pohledu nelze stanovit další časový postup. Záležitost řeší GP.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Zhotovitel Metroprojekt a.s.

Návrh DUR je od GP dokončen. Projednání pro územní řízení zajišťuje TSK. 

Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

Návrh DUR dokončen v několika variantách, které předložil GP Policii ČR. Na jednání předsedy Komise pro CD s Policií ČR bylo dohodnuto, že Policie připraví v dohledné době svůj návrh na vyřešení současné dopravní situace při křížení vjezdu a výjezdu k ČS s cyklotrasou a provozem pěších.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Studie proveditelnosti je odevzdána, bude projednána dne 25. 1. 2008 na DK.

Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická
2950078
Délka trasy 1,7 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti je odsouhlasena v DK. TSK vydala výzvu k předložení smlouvy na zhotovení DSP..

Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál, Praha 6

2950079
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti je odsouhlasena v DK. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovení DUR a DSP.

Cyklostezka Zbraslav  - Jarov
2950080
Délka trasy 1,5 km

Zhotovitel Atelier DUK.

TSK objednala zpracování studie proveditelnosti, termín 02/08.

Cyklotrasa A 11, Peluňek, Radotín, Řeporyje
2950081
Délka trasy 11,0 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti je odevzdána a bude projednána 25. 1. 2008 v DK.

Cyklistická stezka Kolčavka 2.etapa
2950084
Délka stezky 0,33km

Zhotovitel DIPRO

TSK odeslala výzvu na předložení smlouvy na zhotovení DUR a DSP.

Cyklotrasa Řepy-Purkrabský háj, A 34
2950085
Délka trasy 5,3 km

Zhotovitel Novák a spol.

TSK připravuje podklady pro objednání studie proveditelnosti a oslovila zpracovatele studie.

Cyklotrasa Klukovice-Jinočany, A 12
2950086
Délka trasy 6,7 km

Zhotovitel Novák a spol.

TSK připravuje podklady pro objednání studie proveditelnosti a oslovila zpracovatele studie.

Cyklotrasa Dvorce – Budějovická, A 221

2950087
Délka trasy 2,5 km

Zhotovitel IPK GREBNER s.r.o.

TSK připravuje objednání studie proveditelnosti.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Přední Kopanina-Sv. Juliána, A 33

2950083
Charakteristika stezky : Délka stezky cca 0,5km, provedení v Gloritu.

Zhotovitel : LESOPOL. S.r.o.

Stavba zahájena, provedena první polovina trasy. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek byly práce přerušeny, stavba bude dokončena v 04/08.

Cyklistická stezka Rašínovo a Podolské nábřeží
2950073

Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stavby :
Dopravní značení společné stezky pro cyklisty a chodce od vjezdu na náplavku z Rašínova nábřeží až po Vyšehradský tunel, pokračování DZ za tunelem až k novému členění stezky (proti porodnici). Dále zřízení souběžné stezky pro cyklisty (šířka 2,5m ) a chodníku pro pěší (šířka 1,7m), vzájemně odděleno hmatným pásem (šířka 0,3m ). Ve zbytku šířky chodníku zřízení pruhu zeleně. Úprava je ukončena před odbočkou k Jachtklubu. Součástí akce je i osazení citybloků se zábradlím před restaurací SOHO v křižovatce s Jeremenkovou. 

Chodník a stezka pro pěší byla dokončena s převzata k 20. 12. 2007. Zbývá dokončit svislé a vodorovné DZ.

Cyklistická stezka Modřany – Cholupice
2950017

Charakteristika stavby : stavba rozdělena na 4 etapy. 1 etapa úsek na sídlišti Kamýk, délka 0,496km, šířka 3m, 2etapa úsek Na Okruhu – Hoštická, délka 0,166km, šířka 2,5 až 3,0m, 3etapa úsek Mariánská – Durchova, délka 0,885km, šířka 2,5 – 3m, 4etapa-úsek okolo hřiště TEMPO, délka0,35km, šířka 3m. Celková délka všech čtyř etap-stezek je 1,897km, délka celé cyklotrasy 8,1km.

Předpoklad vydání stavební povolení na 1.etapu je do 15. 1. 2008. Žádost o SP na další úsek byla podána, řízení je přerušeno, GP doplňuje. Předpoklad vypsání místního šetření je do 01/08.

TSK vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Cyklistická stezka Zličín – okraj Prahy

2950025

Zhotovitel fa. Boubín

Charakteristika stavby : stavba je rozdělena na tři objekty. 

objekt 01 Sobín – směr Hostivice – délka 0,74 km, šířka 2,5 až 3,0m, živice

objekt 02 Sobín – Ke Zličínu – délka 0,275 km, šířka 2,2 až 3,0m, živice

objekt 03 – Zličín – délka 0,468 km, šířka 3,0m živice

celková délka trasy 3,0 km

Stavební povolení bude vydáno do 15. 1. 2008, nabytí právní moci do měsíce. 

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel VIAMO Praha

Stavba dokončena v prosinci 2007. Vypouští se.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Charakteristika stavby : Délka trasy 3,42km, z toho délka společné stezky pro cyklisty a pěší 1,143km. Šířka stezky 3,0m, živičný povrch. Součástí akce je i mostek přes potok Vrutice.

Stavební povolení bylo vydáno dne 7. 1. 2008, nabytí právní moci do měsíce.

TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav, PENCO Praha s.r.o.

