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Stav ke 3. srpnu 2007

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Je obnovena platnost potřebných stanovisek. GP upraví trasu na pozemku Statku Praha k severnímu okraji parcely a vyžádá nové stanovisko. Současně zajistí souhlas s prořezem křovin pro ÚR.
Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Pro první část trasy  ( Kamýk ) je podána žádost o SP. Jsou problémy v uzavření vlastnických vztahů jako podklad pro SŘ (nájemní smlouvy, souhlasy s odprodejem) pro další úseky. Předpoklad dořešení v 09/07.

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR dokončen, výstupy z projednání 07/07, podání žádosti o ÚR v 09/07.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

Na tři stezky v oblasti Zličína je vydáno ÚR vč. nabytí právní moci. GP zpracoval návrh DSP a získal stanoviska ke stavebnímu řízení. Současně projednává návrhy smluv  pro vyřešení majetkoprávních vztahů, nezbytných pro vydání stavebního povolení. Jednání jsou obtížná, u jednoho pozemku je nesouhlas vlastníka, nutno upravit šířku v části stezky. Předpoklad dořešení smluv a podání žádosti o SP je v 09/07.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Územní rozhodnutí je vydáno. Návrh DSP je projednán pro stavební řízení. Na základě jednání dne 31. 7. 2007 vydá Povodí Vltavy souhlas k DSP a vystaví návrh nájemní smlouvy. GP v průběhu 08/07 podá žádost o vydání SP.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Albis-Stavoplan

Práce na návrhu DUR pokračují na základě výsledku profilového sčítání od ÚDI. Na výrobním výboru dne 17.5.2007 dohodnuto technické řešení se zástupci MČ Praha 8. V úseku most Barikádníků-Povltavská je nutná shoda dotčených orgánů o společné stezce pro cyklisty a pěší po chodníku. Problém bude předložen k řešení na Komisi R HMP pro CD. Na ostatních úsecích GP pokračuje v dopracování PD pro ohlášení nebo pro získání SP dle předjednání s OV MČ Praha 8.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh projednán, Stanovisko od ČD je vydáno. GP požádá OD MHMP o územní řízení ( pro část SSZ ) a MČ Prahu 2 o SP ( ohlášení ) na ostatní stavební úpravy.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

GP podal návrh dodatku na předání studie proveditelnosti k 06/07. Projektant studie dosud nedokončil a nepředal.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Probíhá projednání DUR, chybí ještě uzavřít jednání s Policií ČR. Předpoklad žádosti o ÚR v 08/07.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh DUR předán, územní řízení předpokládáme v 09/07. 

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Plynostav Pardubice, který vlastní pozemky hned v počátku trasy, nedal souhlas s realizací stezky. Podle poslední zprávy Plynostav tyto pozemky prodává a nelze v této záležitosti dále jednat. Do doby vyjasnění nového vlastníka bude studie pozastavena.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Studie proveditelnosti je odevzdána. Bylo nutno vyřešit nesouhlasné stanovisko MČ Praha 10, které je v současné době překonáno souhlasným stanoviskem odboru dopravy MHMP z 15. 5. 2007.  Studie proveditelnosti bude předložena  ke schválení na dokumentační komisi TSK v 08/07.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 09/07.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 06/07, žádost o ÚR v 09/07.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

DSP upraveno dle dohody s památkáři, po vydání stanoviska OPP MHMP  bude podána žádost – ohlášení stavby na OD MHMP.

Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

PD v úrovni DSP dokončena, po projednání podá GP žádost o vydání stavebního povolení v 08/07.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh k projednání je zpožděn vzhledem k prováděnému bezpečnostnímu auditu. Ze zpracovaných variant v rámci auditu byla jedna vybrána a GP dopracuje do DUR. 

Dukelských hrdinů
2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

PD v úrovni DSP je dokončena, po projednání podá GP žádost o vydání stavebního povolení v 08/07.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Studie proveditelnosti byla posouzena na dokumentační komisi a vybrána varianta č. 2 k dalšímu pokračování přípravy stavby. Výběrové řízení je ukončeno, cena odsouhlasena a TSK jedná o znění smlouvy na DUR a DSP. 

Podolské nábřeží
2950073
Délka trasy 0,8 km

Zhotovitel PK Flora

Akce rozdělena na 2 etapy, pro 1. etapu se předpokládá projednání DUR do 07/07, následuje žádost o ÚR. 

Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

Návrh DUR dokončen, zatím s nesouhlasem Policie ČR. GP připravil 4 varianty řešení k novému jednání s PČR.

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

TSK podepisuje návrh smlouvy na zhotovení DUR a DSP. Termín návrhu DUR 15. 10. 2007.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

TSK odsouhlasil cenovou nabídku projektanta, GP předložil návrh smlouvy na studii realizovatelnosti.

Úprava povrchu náplavek Nové a Staré Město
2950077
Délka trasy 2,4km

Zhotovitel PK Flora

PD dopracováno podle výsledku jednání ze 14.6.2007 a podána žádost o rozhodnutí na OPP MHMP, jejich rozhodnutí je klíčové pro podání „ Ohlášení stavebních úprav „ na MČ Praha 1 a Praha 2. Realizace po výběrovém řízení zhotovitele je plánována od 09/07.

Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická
2950078
Délka trasy 1,7 km

Zhotovitel D Plus

GP předal cenovou nabídku na zhotovení Studie proveditelnosti. TSK po odsouhlasení ceny  vystaví objednávku.

Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál, Praha 6

2950079
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel D Plus

GP předložil cenovou nabídku na zpracování Studie proveditelnosti. TSK po odsouhlasení ceny vystaví objednávku.

Cyklostezka Zbraslav  - Jarov
2950080
Délka trasy 1,5 km

Zhotovitel Atelier DUK.

GP připraví cenovou nabídku na zhotovení Studie proveditelnosti.

Cyklotrasa A 11, Peluněk, Radotín, Řeporyje
2950081
Délka trasy 11,0 km

Zhotovitel D Plus

Cena na zhotovení Studie proveditelnosti je odsouhlasena, TSK vystaví objednávku.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM
2950022
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky : stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

Stavba byla převzata dne 10. 5. 2007 a předána do správy OS TSK. Místní šetření k vydání KR se uskutečnilo 21. 6. 2007, podmínkou vydání KR je majetkoprávní vypořádání pozemku s PF ČR, které řeší OS MHMP. 

Cyklistická trasa Staroměstské nám. – Pohořelec
2950013
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika trasy: celková délka trasy 3,1km, sestává z úseků B, C a D. Úsek B je pouze oprava povrchů chodníku v Letenských sadech, úsek C drobné úpravy a zábrany v pokračování letenských a Chytkových sadů, úsek D od ulice U Brusnice samostatná stezka pro cyklisty podél Jelení ulice( 177m), dále společná stezka pro cyklisty a pěší v dělostřeleckých hřbitovech(délka 526m), v ulici Morstadtova jednosměrný pruh pro cyklisty (délka 87m), úpravy přechodů a oprava povrchů chodníků.

Dne 11. 5. 2007 bylo předáno staveniště úseku D. Stavební povolení nabylo právní moci dne 22. 5. 2007, zhotovitel provádí práce v celém úseku C a D. Termín ukončení a převzetí stavby je do 31. 8. 2007. TSK požádala MČ Praha 6 o kolaudaci s tím, aby místní šetření se uskutečnilo v prvním týdnu září.

Úsek B – předáno staveniště 26. 7. 2007 k provedení oprav povrchu cyklotrasy v Letenských sadech.

Cyklistická stezka Kbely – Letňany

2950082
Zhotovitel EKIS a.s.

Charakteristika stezky : stezka je situována jako jižní chodník ulice Toužimské, stezka určena pouze pro cyklisty, délka 0,5km, šířka 2,2m. povrch živice. 

Výběrové řízení ukončeno, TSK uzavírá smlouvu na provedení prací. Realizace na ohlášení v 09 – 11/2007.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav, 

PENCO Praha s.r.o.

