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TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. V současné době je projednávána DUR, počátkem dubna bude podána žádost o zahájení územního řízení, předpoklad vydání ÚR je v 05/06.
Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013
Zhotovitel DIPRO. 

ÚR vydáno 10/05. Zhotovitel dopracoval DSP a zahájil projednávání pro účely stavebního řízení. Předpoklad vydání SP v 05/06, zahájení akce 06/06. V části trasy u dělostřeleckého hřbitova vznikla kolize s 2.stavbou Strahovského tunelu, bude řešeno počátkem dubna na koordinačním jednání.

Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Zhotovitel je Atelier DUK.

Je vypsáno územního řízení na tři části trasy na 30. 3. 2006.
Freyova – Kyjský rybník

2950018
Zhotovitel A.D.O.  

1 etapa zrušena na žádost MČ Praha 9, důvodem je realizace stezky v souběžné trase na drážním tělese ( investor OMI).

2 etapa zastavena v úrovni zpracovaného DUR, u několika pozemků majitelé změnili své rozhodnutí a nesouhlasí s realizací stezky. U další části pozemků proběhlo vrácení pozemků od IROP na původní vlastníky, kteří jednoznačně realizaci stezky odmítli. Navíc v části trasy v souběhu s drahou budou ČD provádět náročnou rekonstrukci trati, která zasahuje do plánované trasy cyklistické stezky.

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Zhotovitel KD KONCEPT. 

Při uzavírání dodatku smlouvy na zpracování DUR nedošlo k dohodě  o ceně a termínu zakázky a zhotovitel odstoupil od uzavřené smlouvy. TSK vypsala výběrové řízení na zhotovitele dokumentace. Uzavření výběrového řízení předpokládáme do 15. 4. 2006.

Modřany – most Závodu Míru

2950022
Zhotovitel Atelier DUK.

ÚR vydáno 10/05. V současné době je projednáno DSP pro účely stavebního řízení. GP do konce března podá žádost o zahájení stavebního řízení s cílem vydání SP v 04/06. Předpoklad zahájení realizace akce je v 06/06.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Zhotovitel VIN Consult.

Dne 19.10.2005 bylo jednání na MČ Zličín s MÚ Chýně, který připravil do fáze DUR  jednu ze stezek, a to spojení Sobína s Chýní. Bylo dohodnuto, že územní řízení pro tuto část zajistí MÚ Chýně a pro část stezky postoupí vydané ÚR na TSK, která bude pokračovat ve zpracování DSP a realizaci. Podle sdělení MČ Zličín je uzemní řízení zastaveno z důvodu negativního stanoviska Hostivic. TSK čeká na rozhodnutí MČ Zličín a vrátí se k původnímu řešení stezky projednáním v územním řízení. 

Na zbývající tři další stezky je zpracováno DUR a probíhá projednávání pro účely územního řízení. Objevily se kolize s jinými stavbami v dotčeném prostoru, jednání bude v týdnu od 27.3.2006. 

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Studie realizace je odsouhlasena v DK. TSK vypsala výběrové řízení na zpracování DUR a DSP.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Zhotovitel DIPRO.

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy na zhotovení SP.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

TSK vystavila objednávku na zhotovení SP.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Předpokládaný zhotovitel Atelier DUK byl požádán o vystavení cenové nabídky

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Zhotovitel SINPPS s.r.o. 

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy a provedení SP.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Předpokládaný zhotovitel PRO CONSULT byl požádán o vystavení cenové nabídky.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Zhotovitel PRO Consult.

MČ Horní Počernice předala TSK studii realizace na uvedenou stezku. TSK objednal u zhotovitele ověření vlastnických vztahů dotčených pozemků včetně projednání souhlasu s výstavbou. Termín na dokončení SR je 04/06.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Zhotovitel DIPRO.

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy na provedení SP.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Zhotovitel DIPRO.

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy na provedení SP.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Zhotovitel DIPRO.

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy na zhotovení DUR a DSP.

Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
TSK požádá zhotovitele o vystavení cenové nabídky na zhotovení SP

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

TSK požádá zhotovitele o vystavení cenové nabídky na zpracování DUR a DSP

Dukelských hrdinů

2950071
TSK požádá zhotovitele o vystavení cenové nabídky na zpracování DUR a DSP

Realizované stavby

Cyklistická stezka Vrbova – Na Mlejnku, Praha 4

2950047

Dne 26. 1. 2006 se uskutečnilo předání PD včetně SP od MČ Praha 4 na investora TSK k realizaci. TSK vypsal výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení akce je v 04/06. V předstihu, jako příprava staveniště, je prováděno na zvláštní objednávku kácení stromů, aby byl dodržen termín kácení v období vegetačního klidu – 31. 3. 2006.
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