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Stav k 9. červnu 2006

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. V současné době je projednávána DUR. Žádost o zahájení územního řízení byla podána, předpoklad konání územního řízení je v 06/06.
Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013
Délka trasy 3,1 km

Zhotovitel DIPRO. 

ÚR vydáno 10/05. Zhotovitel dopracoval DSP a zahájil projednávání pro účely stavebního řízení. Kolize s 2.stavbou Strahovského tunelu byla řešena 6. dubna na koordinačním jednání. Výsledkem je dohoda, umožňující vydání SP a možnost výstavby stezky v dotčeném místě s tím, že část(v délce cca 150m) bude ponechána s původním povrchem, který umožní někdy v roce 2009 položení inž. sítí v rámci 2.stavby Strahovského tunelu.

GP bude pokračovat v projednání DSP, žádost o stavební povolení byla podána.

Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Dne 30. 3. 2006 se uskutečnilo úspěšně územní řízení na tři části trasy a rozhodnutí je od MČ vydáno. Zhotovitel bude u těchto tří částí připravovat DSP.

U zbývajících dvou částí trasy zhotovitel doplní u MČ své podání k územnímu řízení, vypsání územního řízení předpokládáme v červnu 2006.
Freyova – Kyjský rybník

2950018
Zhotovitel A.D.O.  

1 etapa zrušena na žádost MČ Praha 9, důvodem je realizace stezky v souběžné trase na drážním tělese ( investor OMI).

2 etapa zastavena v úrovni zpracovaného DUR, u několika pozemků majitelé změnili své rozhodnutí a nesouhlasí s realizací stezky. U další části pozemků proběhlo vrácení pozemků od IROP na původní vlastníky, kteří jednoznačně realizaci stezky odmítli. Navíc v části trasy v souběhu s drahou budou ČD provádět náročnou rekonstrukci trati, která zasahuje do plánované trasy cyklistické stezky.

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

Je uzavřena smlouva na zhotovení návrhu DUR s termínem 9. 7. 2006.

Modřany – most Závodu Míru

2950022
Délka trasy 2,0 km

Zhotovitel Atelier DUK.

ÚR vydáno 10/05. V současné době je projednáno DSP pro účely stavebního řízení. Vznikla nutnost požádat dodatečně o souhlas s pokácením dalších stromů. GP podal žádost o zahájení stavebního řízení s cílem vydání SP v 06/06. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad zahájení realizace akce je v 08/06.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

Dne 19.10.2005 bylo jednání na MČ Zličín s MÚ Chýně, který připravil do fáze DUR  jednu ze stezek, a to spojení Sobína s Chýní. Bylo dohodnuto, že územní řízení pro tuto část zajistí MÚ Chýně a pro část stezky postoupí vydané ÚR na TSK, která bude pokračovat ve zpracování DSP a realizaci. 

Na zbývající tři další stezky je zpracováno DUR a bylo dokončeno projednání. Žádost o územní řízení zhotovitel podal.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Výběrové řízení je ukončeno, zhotovitel zpracuje návrh DUR k projednání do 06/06.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel DIPRO.

Termín zpracování SP k 05/06. Dne 25. 5. 2006 se uskutečnil výrobní výbor. Akce bude předložena ke schválení DK dne 9. 6. 2006.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

Studie proveditelnosti byla dokončena dle zadávací karty a odsouhlasena v DK. Projektant připraví cenový návrh na zpracování DUR a DSP.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Předpokládaný zhotovitel Atelier DUK, probíhá jednání nad cenovým návrhem.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km

Zhotovitel SINPPS s.r.o. 

Návrh studie byl projednán na výrobním výboru dne 15. 5. 2006. Dokončení studie včetně majetkoprávního projednání – termín do 15. 7. 2006.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO Consult

TSK objednala studie proveditelnosti, termín do 30. 6. 2006.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

MČ Horní Počernice předala TSK studii realizace na uvedenou stezku. TSK objednal u zhotovitele ověření vlastnických vztahů dotčených pozemků včetně projednání souhlasu s výstavbou, což ukončí do 06/06.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel SINPPS s.r.o. 

Cenová nabídka je odsouhlasena, TSK vydal výzvu k předložení návrhu smlouvy na zhotovení studie proveditelnosti.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO.

Termín zpracování SP je k 05/06. Dne 25. 5. 2006 se uskutečnil výrobní výbor. Akce bude předložena ke schválení na DK dne 9. 6. 2006

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO.
Termín zpracování SP je k 05/06. Dne 25. 5. 2006 se uskutečnil výrobní výbor. Akce bude předložena ke schválení DK dne 9. 6. 2006.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

Projektant vystavil návrh smlouvy na zhotovení DUR a DSP s termínem 06/06.

Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

Cenová nabídka je odsouhlasena, TSK objednala zpracování DUR a DSP.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

TSK projednává cenovou nabídku a objedná zpracování studie.

Dukelských hrdinů

2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

TSK objednala zpracování studie proveditelnosti s termínem 08/06.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Vrbova – Na Mlejnku, Praha 4

2950047

Zhotovitel REPO Invest s.r.o.

Charakteristika stezky : stezka je situována v patě svahu Jižní spojky mezi ulicemi Vrbova a Na Mlejnku v Praze 4. Osazení do svahu je navrženo pomocí gabionové zdi s vetknutým zábradlím. Šířka 3m, délka 0,48 km, povrch živice. Jedná se o společnou stezku pro cyklisty a pro pěší.

Předání staveniště zhotoviteli se uskutečnilo 15. 5. 2006, práce byly zahájeny. Postup prací bude sledován na pravidelných kontrolních dnech (čtvrtky).
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Hrdlička Jaroslav

PENCO Praha s.r.o.

