Radě zastupitelstva hl.m.Prahy předloží náměstek primátora Martin Hejl  na  úterním jednání (25.7.)  k průběhu prací na komunikacích následující informaci, zpracovanou Technickou správou komunikací.





INFORMACE





Vzhledem k tendenčním a nepřesným informacím některých sdělovacích prostředků o průběhu oprav na komunikaci Jižní spojka je pro radu ZHMP zpracována následná informace o skutečném stavu prací.


V úvodu je nutné uvést, že se při jedné uzavírce provedou oproti původnímu předpokladu opravy severní i jižní strany komunikace tak, jak bylo v souladu s DOP MHMP v zájmu snížení dopadů vlivu uzávěry na dopravu rozhodnuto. V rámci akce "Jižní spojka 0 - severní a jižní strana komunikace" je prováděna oprava obou jízdních pásů komunikace za Barrandovským mostem ve směru ze Smíchova a mostní rampy D Barrandovského mostu. Na základě znaleckého posudku soudního znalce Doc.Ing. Luxemburka, Csc. spočívá technologie opravy vozovky v odfrézování živice a betonové stabilizace do hloubky 25-29 cm na ploše cca 12.500 čtverečních metrů. Následně jsou pokládány nové konstrukční vrstvy. U mostní rampy D je odfrézováno cca 8�10 cm živice a odbouráno 6-12 cm betonové vyrovnávky a potom jsou pokládány nové


konstrukční vrstvy.





Oprava byla rozdělena celkem na 6 etap: 





1.etapa: 


30.05. - 01.06.2000 - zřízení přejezdů mezi jednotlivýmí směry


30.5. - demontáž svodidel, výkopy, bourání 31.5. ochrana kabelů, podkladové vrstvy 1.6. pokládka živice, úprava obrub





2.etapa: 





02.06. - 08.06.2000 - uzavírka levých (rychlých) jízdních pruhů 2.-3.6. frézování a dobourání starých konstrukčních vrstev


4.-7.6. - pokládka živice


6.-7.6. - pokládka obrusné vrstvy z litého asfaltu (LA) 8.6. dopravní značení





3.etapa: 


09.06. - 12.06.2000 - uzavírka středních jízdních pruhů


9.6. - frézování starých konstrukčních vrstev 10.-11.6. pokládka živice


12.6. - LA + dopravní značení





4.etapa: 


13.06. - 17.06.2000 - uzavírka pravých (pomalých) jízdních pruhů


	13.6.  - frézování starých konstrukčních vrstev ,


	14.-15.6. - pokládka živice


	16.6. - LA


	17.6. - dopravní značení





5.etapa: 


18.06. - 19.07.2000 - úplná uzavírka jižního jízdního pásu + mostní objekt JIH vozovka:


	18.-21.6. - frézování starých konstrukčních vrstev


	26.-30.6. - pokládka živice


	13.-14.7. - pokládka živice (předmostí)


	13.-17.7. - LA


	19.-20.7. - dopravní značení mostní objekt:	


	20.-30.6. - bourací a vrtací práce


	27.6. - betonáž


	1.-14.7. - sanace betonových konstrukcí


12.-13.7.  - hydroizolace mostovky + ochranná izolace z LA 17.-19.7. flexibilní dilatace





Pozn.: v době od 27.6. do 12.7.byla v místě betonáže nutná technologická pauza na zatvrdnutí betonu.





6.etapa: 


19.07. - 31.08.2000 - úplná uzavírka severního jízdního pásu + mostní objekt SEVER vozovka:


20.-23.7. frézování starých konstrukčních vrstev


dále v termínu  21.7 - 31.8. v závislosti na vývoji počasí následující práce:


- pokládka živice


- pokládka živice na předmostí LA vozovka


- LA mosty dopravní značení mostní objekt:


20.-28.7. - bourací práce + vrtací práce na mostech


29.7. - betonáž mostů (následuje nutná technologická pauza) dále v termínu 11.8.-31.8. v závislosti na vývoji počasí následující práce:


- sanace hydroizolace mostovky + ochranná izolace z LA flexibilní dilatace





Zhotovitelská firma PSVS, a.s. prováděla práce na stavbě od 7.00 do 19.00 hod. a na základě žádosti TSK i o víkendech a svátcích. V zájmu dalšího urychlení (v případě vhodných klimatických podmínek je předpoklad zkrácení plánované doby výstavby až o osm dní oproti plánovanému harmonogramu) byla pracovní doba od 10.7.2000 prodloužena do 21.00 hod. Vícesměnná práce v nočních hodinách není vhodná v zájmu dodržení odpovídající kvality díla a vzhledem k důsledku optických efektů při nasvícení pokládané živičné směsi. Navíc technologické přestávky znemožňují zkrátit dobu výstavby i v případě dalšího nasazení pracovníků a mechanizmů.





Pozn.: Ve sdělovacích prostředcích se objevuje celá řada článků kritizujících pracovní nasazení při opravách komunikací, vycházejících z neznalosti dané problematiky, viz. článek ve Večerníku Praha dne 17.7.2000, kde je TSK kritizována v souvislosti s pracemi na komunikaci Kutnohorská. Tyto práce přitom souvisejí s budováním kanalizace v Dolních Měcholupech a jsou zajišt'ovány MČ Dolní Měcholupy bez účasti TSK.


