

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Název stavby: „Rekonstrukce hlavní běžecké trasy Stromovka“

1. Objednatel	Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581
2. Zhotovitel	PSS Bohemia s.r.o., Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ: 26451255
3. Stavba – adresa, umístění	centrální prostor Královské obory Stromovka, Praha 7
4. Stavební pozemky, parcelní čísla	1798/1,1803,1808,1811,1812,1816,1818,1819/37, 1820,1821 a 2157
5. Katastrální území stavby	730106 Bubeneč
6. Technický dozor objednatele	
7. Stavbyvedoucí zhotovitele stavby	
8. Smlouva o dílo	Č. smlouvy objednatele: DIL/54/12/013466/2018
9. Stavební povolení č.j. Územní rozhodnutí č.j.	MČ P7 012003/2017/SU/Vav/01, Ob.28 SZ: MČ P7 012003/2017/3 vydané 27.3.2017 nabylo právní moci dne 20.4.2017 MČ P7 056360/2017/SU/Val, ob.99,R SZ: MČ P7 047414/2017/SU/Val vydané 9.10.2017 nabylo právní moci dne 2.11.2017 MČ P7 015880/2018/SU/Val, ob.99,R SZ: MČ P7 070800/2017/SU/Val vydané 16.3.2018 nabylo právní moci dne 20.4.2018
10. Projektová dokumentace	
11. Rozsah přebíraného staveniště	Hranice staveniště – dána projektovou dokumentací Vyznačení staveniště – provede zhotovitel
12. Střežení staveniště	Zabezpečí zhotovitel dle smlouvy o dílo
13. Údaje o umístění a zajištění pevných bodů výškových, směrových	Zabezpečí zhotovitel dle smlouvy o dílo
14. Údaje o ostatních médiích	Staveništěm procházející podzemní vedení jsou zakreslena v projektové dokumentaci
15. Údaje o zdroji vody	Podrobná zpráva o zdroji vody je součástí projektové dokumentace, přípojku pro ZS zhotovitel zřídí na své náklady dle smlouvy o dílo
16. Údaje o zdroji elektrické energie	Podrobná zpráva o zdroji el. energie je součástí projektové dokumentace, přípojku pro ZS zhotovitel zřídí na své náklady dle smlouvy o dílo

17. Údaje o podzemních vedeních	Zhotoviteli předána kompletní dokladová část o existenci podzemních sítí; zhotovitel zajistí vytyčení dle smlouvy o dílo
18. Prohlášení objednatele, že staveniště je prosté práv třetích osob	Mimo podzemních sítí je staveniště prosté práv třetích osob
19. Umístění zařízení staveniště a mezideponie	Dle mapy/situace, která je nedílnou přílohou tohoto protokolu
20. Údaje a dohody o vyklizení staveniště	Staveniště je vyklizené

Zhotovitel bude dodržovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany, vztahující se k této stavbě. Dále se zhotovitel zavazuje respektovat požadavky na zavedený systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Převzetím staveniště se zhotovitel a jeho subdodavatelé zavazují mimo jiné k dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) na staveništi, jsou povinni spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu objednatelem a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

Datum předání a převzetí staveniště	19. 9. 2018
Za objednatele staveniště předal	
Za zhotovitele staveniště bez výhrad převzal	<p>PSS Bohemia, s.r.l. Orebitická 66/6, 130 00 Praha 5 - Žitov DIČ CZ26451255, IČO 26451255</p>

Sepsáno ve dvou vyhotoveních (1x objednatel, 1x zhotovitel) každé s povahou originálu.