Zápis z 34. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 19. 4. 2010

	Přítomni:
	Omluveni:

	Cach – odborná veřejnost

Introvič – Technická správa komunikací

Křivohlávek - Auto*mat

Malý – odbor dopravy MHMP

Mourek – Nadace Partnerství

Polák – MHMP 

Poletín – PDS

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Prousek – ROPID

Štěpánek – ZHMP

Vilgus – zastupitel MČ Praha 8
	Syrový – odborná veřejnost

Toman – Děti Země Praha

Hosté:

Filler – Prahou na kole

Velek – MČ Praha 5

 


 Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:
Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace


T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce



     O: Malý


Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.


  T: 30. 6. 2009







   O: Polák


Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

1.  představí generel cyklotras

2.  navrhne koncepci dalšího rozvoje

3.  určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009







O: Polák


     Materiál je připraven. Předloží ing. Polák po konzultaci s radním Marečkem.   

Úkol 30/2: Vypracovat rešerši pro jednání s TSK, v jakém stavu je realizace ZK podle přehledu 2009.

                  T: 18. 12. 2009






  O: Poletín  


  Splněno..

Úkol 31/1: Zajistit rotaci výstavy Praha cyklistická i pro rok 2010.

                  T: 10. 2. 2010






     O: Polák 
    


     Výstavní panely obnoví odbor PR.

Úkol 31/2: Prověřit vedení dálkových cykloturistických tras na území hl. m. Prahy.


     T: 10. 2. 2010






     O: členové komise

Prověřil Cach a zajistí vyvěšení na web. Příštího jednání komise se zúčastní p. Markvart z KČT.

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010







O: Introvič


      Z technických důvodů se posunuje termín do 30. 4. 2010.

1.  Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Poletín informoval o postupu výstavby s tím, že prostředky z rozpočtu na rok 2010 jsou vyčerpány. Během týdne proběhne schůzka vedení radnice s TSK ohledně přesunu 25 milionů Kč na cyklistickou infrastrukturu. 

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup                                       Rokytka.


T: 31. 5. 2010







O: Polák a Poletín

2.  Akce k financování z fondů EU







Povodí Vltavy nemá problém s projektem náplavky kolem Vyšehradské skály. Obdobně jižní přemostění Císařská louka – Smíchov. 

3. Městský okruh Pelc-Tyrolka – Hostivař 

Komise konstatuje, že ve studii MO není v celé délce řešena cyklistická infrastruktura, naopak ji nová výstavba v řadě případů bez náhrady likviduje, resp. přetíná. Nutno dořešit úplnou integraci cyklistů. 

Úkol 34/2: Namítnout nesoulad studie MO s usnesením Rady HMP č. 0544/2003. 

T: 10. 5. 2010






O: Malý



4.  Informační panely

5.  Různé

Názor komise na zřízení objízdné trasy výstavy Lodě na vodě je, že jde o porušení smlouvy TSK se správou nábřeží a bezpečnostně a kapacitou naprosto neodpovídá frekvenci provozu pěších a cyklistů na A2.  Všechny ziskové i neziskové akce na náplavkách musí zachovat bezpečný průjezd a průchod.

Komise nemá námitek proti pořádání akce X-Terra 22. 5. 2010 při zachování podmínek uvedených v žádosti.

Úkol 34/3: Vyřešit bezpečnost na konfliktních místech cyklistů s pěšími u přívozů P1 a P2.


      T: 10. 5. 2010






O: Polák

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz   

Příští jednání se uskuteční v pondělí 17. 5. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2. 

Další jednání: 21. 6. 2010, tj. každé třetí pondělí v měsíci..

