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SEVEnStředisko pro efektivní využívání energie

způsob zadání

Jednací řízení s uve řejněním:

• § 26 odst. 2 a) ... povaha ..služeb nebo 
povaha rizik s nimi spojených neumož ňují
stanovit cenu p ředmětu p ředem
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postup zadání

1. Oznámení zadání ve řejné zakázky:

• stanovení kvalifika čních kritérií i kritérií hodnocení

2. Žádost o ú čast v zadání s doložením kvalifikace

• výb ěr nejmén ě tří uchaze čů splňujících kvalifika ční
kritéria (37 dní)

3. Zaslání výzvy k podání nabídky (obvykle v četně
zadávací dokumentace)

• podání nabídky (40 dní)
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postup zadání
4. Otev ření obálek a hodnocení:
• výb ěr firem k jednání na základ ě vyhodnocení

podaných nabídek (10 – 15 dní)

5. Jednání s firmami o
• upřesnění a vyjasn ění nabídek
• smluvních ujednáních
• upřesnění zadávací dokumentace (nikoli kritérií)

6. Zadání ve řejné zakázky
• hodnocení, p řidělení zakázky vybranému uchaze či
• závěrečná jednání o smlouv ě, podpis smlouvy
• (čekání a reakce na námitky)
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zadávací dokumentace

1. Výzva k podání nabídky 

2. Formulá ře a soubory pro číselné údaje a 

hodnocení

3. Smluvní ujednání – závazný obsah smlouvy

4. Technické popisy systém ů – audity

5. Elektronická podoba formulá řů a audit ů (CD)

6. Formulá ř nabídky
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Jaká je vhodná velikost zakázky?

Ze zkušeností:

� i 1 velká budova či areál (škola)
� lépe několik areálů (budov) do jedné

zakázky

� proč?
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Proč?

� Je možno uplatnit i ta úsporná opatření, která se 
na osamocené budově nevyplatí

� Tzv. transakční náklady (náklady spojené s 
přípravou jak zadání u zadavatele tak nabídky u  
dodavatele) se rozpustí do více částí

� Pro dodavatele představují menší riziko – ve 
větším počtu budov nedojde k extrémům v 
důsledku „velkých čísel“


